



MAI - AUGUST 2026

Vorbereitung zum Beginn der Hauptbaumaßnahmen Schulzentrum Hersbruck

Die Hauptmaßnahmen der Bauarbeiten des neuen Schulzentrums starten planmäßig im **Sommer 2026**. Die weiteren vorbereitenden Maßnahmen beginnen im **Mai 2026 und dauern bis August 2026**.



Verlegung Elektroleitungen
Stromversorgung Schule -
Beleuchtung - Baustrom



Verlegung Wasserleitungen
Bauwasser - Pumpstation -
Entwässerungskanalarbeiten



Umbau Fluchttrepppe Realschule



Bauzaun - Baucontainer -
Baustelleneinrichtung



Abbruchmaßnahmen für Baufeld -
Beläge - Pflasterflächen,
Pflanztrögen, Bushäuschen -
Lichtstelen - Zauntore - Stützmauer -
Stützwände etc.



Baufeldfreimachung Erdarbeiten,
Böschungssicherung und
Herrichtung des Baufelds etc